

VEPPAR Zapisnik #3_2007-07-13

Prisustvovali Zorislav Sxojat, Tomislav Čosić, Mirsad Todorović i Petar Marendić
Trajanje sastanka 87 minuta.

A. Verifikacija prethodnog zapisnika

Prethodni zapisnik je verificiran i validiran. Tekst ne zahtjeva izmjene.

Analiza radnih zaduženja s prethodnog sastanka:

1. Prijava neprijavljenih na SEE-GRID još uvijek u tijeku iz objektivnih razloga
2. Izvještaj za SEE-GRID uspješno dovršen
3. Instaliranje POV-Raya obavljeno na lokalnom grozdu
4. Simulacije se još nisu počele vršiti na SEE-GRID grozdovima

B. Razmatranje napredovanja i rasprava

Projekt napreduje ustaljenim ritmom, no nažalost gubi se jedan od članova radnog tima. Današnji sastanak je prošao u raspravljanju do sada postignutog na polju paralelizacije matematičkih proračuna i sugestija o pravovaljanom pravcu implementacije.

C. Zaključci:

1. Dovršiti proces prijavljivanja neprijavljenih na SEE-GRID
2. Nastaviti rad na paralelizaciji matematičkih proračuna
3. Početi vršiti proračune na SEE-GRID infrastrukturi

D. Radna zaduženja:

1. Sxojat i Cosic: Napisati izvješće
2. Mirsad i Sxojat: Nastaviti rad na zadacima iznesenim u prethodnom izvješću
3. Termin slijedećeg sastanka će se objaviti slijedeći tjedan kada se bude znala situacija s individualnim odlascima na godišnji odmor